REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE PRIMO STRALCIO

CRONOPROGRAMMA

AZIONI	180 gg
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere PRIMO TRATTO	
Scavi a macchina e Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati (tout venant) e Fornitura e posa in opera di Misto cementato	
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere SECONDO TRATTO	
Scavi a macchina e Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati (tout venant) e Fornitura e posa in opera di Misto cementato	
Allestimento cantiere Delimitazione di cantiere TERZO TRATTO	
Scavi a macchina e Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati (tout venant) e Fornitura e posa in opera di Misto cementato	

Note: Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010,il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori,un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal presente crono programma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificatidi pagamento.